
г.Нерюнгри							             Дата:

АКТ
приемки выполненных работ

Объект: 				Жилой дом  Дружбы Народов 17/2

Наименование работ: ремонт подъезда № 2 ,  на общую сумму (с учётом материалов)  239100 руб.


Мы ниже подписавшиеся 
                  Зам. ген. директора ООО «Жилремсервис» Карачева А.П.
                  Мастер ООО «Жилремсервис»  Вьюкова О.В.
                  Инженер ПТО ООО «Жилремсервис» Бильмес Л.В.
                  Заказчика: 	Председатель ТСЖ   
 
                            

Произвели проверку и приемку ремонта под. № 2 и установили , что работы выполнены качественно и в срок.



Приемная комиссия       

Зам. ген. директора ООО «Жилремсервис» ______________________Карачева А.П.
Мастер ООО «Жилремсервис» ________________________________ Вьюкова О.В.
Инженер ПТО ООО «Жилремсервис»___________________________ Бильмес Л.В.
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